

SUBMISSÃO / RESUMO-EDITAIS (PROPEGI/PROEC/PROGRAD) -
TRABALHOS LOCAIS - GRADUAÇÃO

**DA IDEIA A ENTREGA: A ESTRUTURA ANALITICA COMO ESPINHA
DORSAL DO PROJETO**

David Morales Santos Rocha (david.msrocha2@upe.br)

Ana CecyLia De Barros Gomes (ana.barros@upe.br)

Ang,Lica Porto Calvacanti De Souza (angelica.porto@upe.br)

Luanda Regina Reis Lima (luanda.lima@upe.br)

A Estrutura Analítica do Projeto pode ser entendida como um recurso que articula a visão inicial do empreendimento com a materialização de suas entregas. Segundo Brotherton, Fried e Norman(2008) mostram que a organização de um projeto depende de dividir sua proposta em partes menores e mais claras. Esse detalhamento ajuda a transformar ideias em resultados concretos, além de facilitar cálculos do tempo, custo e recursos. Com isso, o planejamento fica mais objetivo, reduz mal-entendidos e aproxima a visão inicial da execução prática do projeto. A pesquisa publicada pela MDPI evidencia que a decomposição da hierarquia do escopo, quando está associada a uma estrutura de custos correspondente, ela contribui para transformar as concepções iniciais em resultados concretos. Essa articulação entre o

planejamento e execução permite maior precisão no controle financeiro, além de fornecer transparência sobre como cada componente do projeto impacta no produto final. Dessa forma, a integração proposta assegura não apenas clareza na definição das partes do empreendimento, mas também coerência entre os objetivos definidos e as entregas efetivamente realizadas (Cerezo-Narváez, et al, 2020). Ao fracionar os processos do projeto em componentes definidos por hierarquia, torna-se viável estabelecer vínculos claros entre os elementos do planejamento e os resultados esperados. A decomposição em níveis permite atribuir recursos, estimar prazos e monitorar progresso, o que reduz incertezas proveniente de concepções vagas. Nesse sentido, a aplicação da EAP ou WBS (Work Breakdown Structure) configura-se como uma ligação entre a concepção inicial do escopo e a execução do projeto, assegurando que cada fragmento dele contribua de modo organizado para o resultado final esperado (Burghate, 2018).

Palavras-chave: eap; wbs; gestão de projetos.