



PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO: UM ESTUDO DE CASO em UMA OBRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORAES ALMEIDA, EM ITAITUBA/PARÁ

Aline Serron de Sousa¹; Taize Riato da Silva²; Maria Danielle Lobato Paes³

RESUMO: O Projeto de pesquisa tem como tema: “PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE OBRAS CIVIS: Um estudo de caso em uma obra localizada no Distrito de Moraes Almeida, em Itaituba/Pará”. O planejamento e gerenciamento de obras são essenciais para garantir o sucesso de projetos de construção, tanto em termos de qualidade quanto de custo e prazo. Desse modo, a presente pesquisa justifica-se a aprofundar a compreensão dos principais fatores que levam a obra a enfrentar desafios, tais como: a ocorrência de aditivos contratuais, as dificuldades na efetiva alocação do projeto executivo no local de construção e o descumprimento do prazo de execução. O projeto tem como objetivo geral: investigar sobre o planejamento e gerenciamento de uma obra localizada no Distrito de Moraes Almeida, em Itaituba/Pará. E como objetivos específicos: explorar o processo durante a contratação da obra, iniciando em seguida o planejamento e o devido gerenciamento da obra; abordar a relevância do planejamento e do gerenciamento de obras, destacando sua importância fundamental para o sucesso da execução da obra e identificar os diferentes tipos de planejamento aplicáveis às obras, desde o planejamento estratégico até o detalhamento operacional. A metodologia utilizada neste trabalho é de natureza qualitativa, que consiste em pesquisa realizada por meio de análise documental disponibilizada por um profissional da área (engenheiro civil), em formato de questionário, haja vista que este profissional acompanhou a obra que será a ferramenta de estudo de caso. O presente projeto de pesquisa se encontra em fase de planejamento e espera-se que avance conforme o cronograma definido, bem como seja aprimorado para que os objetivos propostos sejam alcançados de forma satisfatória, que de posse dos dados o resultado irá beneficiar além da comunidade acadêmica, mas também os profissionais do setor da construção civil que lidam com gestão de obras.

¹ Acadêmica do 9º período do Curso de Engenharia Civil da Faculdade de Itaituba. E- mail: alineserronitb@gmail.com

² Acadêmico do 9º período do Curso de Engenharia Civil da Faculdade de Itaituba. E- mail: taizeriato14@gmail.com

³ Orientadora: Professora da Faculdade de Itaituba. E-mail: dany.lobato25@hotmail.com



Faculdade de Itaituba – FAI
V Semana de Iniciação Científica da Faculdade de Itaituba – SICFAI 2024
04 a 06 de junho de 2024
Itaituba – Pará – Brasil

Palavras-chave: Planejamento. Gerenciamento. Obras.